
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Næstved Havn 
Vestre Kaj 16 

4700 Næstved 
 
Telefon 5598 5200 

 
www.naestvedhavn.dk 

 

Referat for 

Havnebestyrelsen 
 

 
Mødedato 
23. november 2015 

 
 
Tid 

Kl. 16.00 
 
 

 
Sted 
Næstved Havn, Vestre Kaj 16 

 
 
Medlemmer 

Bjarne Eggert Rasmussen - Afbud 
Hanne Sørensen (A) 
Henrik Bonné  

Otto Vølund Poulsen (V) 
Per Sørensen (A) 
 

Tilforordnede 
Thomas Hvitfeldt Hansen - Afbud 
 

Personale 
Jesper Møller Petersen 
Jørgen Gerner Hansen  
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79.  Godkendelse af dagsorden. Åben 
Godkendelse af dagsorden. 

 
Beslutning: 
 

Godkendt. 
 

80. Godkendelse af referat. Åben 
Godkendelse af referat. 
 

Beslutning: 
 
 

Godkendt. 
 
 

81. Økonomi 2015. Lukket 

 
Denne sag er lukket, da havnen ikke offentliggøre intern økonomi. 

 
 
 

82. Afrapportering. Åben 

 
 
Sagsfremstilling: 

 
Afrapportering til Havnebestyrelsen. 
 

Anvendelse af budgetterede midler ifm. afslutning af projekter: 
 

Projekt Budgetteret Anvendt Difference 

Asfalt slidlag 950.000 779.061,65 170.938,35 

Møllekaj 750.000 776.283,46 -26.283,46 

Nedrivn. Transformer 200.000 137.205,75 62.794,25 

Kabyskaj  13.000.000 14.154.309,32 -1.154.309,32 

Promenade 13.000.000 11.507.533,00 1.492.467,00 

 

 
Afvigelse, Møllekaj skyldes ekstra hegn omkring trappenedgang.   
 

Afvigelse, Kabyskaj skyldes:  
1) En del ekstra asfaltarbejde (skulle have været afholdt 

senere) 

2) Ekstraudgifter til rådgiver pga. de mange udfordringer med 

entreprenør. 
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3) Mange uforudsete rammehindringer / hindringer i kaj 

Det øvrige er vel til at glæde sig over ! 
 
 

Indstilling: 
 
Direktøren indstiller at sagen tages til efterretning. 

 
Beslutning: 
 

 
Godkendt. 

 

 

83. Fiskerikaj – Karrebæksminde. Åben 
 
Sagsfremstilling: 

 
Kajen i Karrebæksminde er nu repareret. Vi har lappet et par huller i kajen med lidt beton 
og forventer nu, at kajen kan holde i 5 -10 år mere. Det var den lokale entreprenør HRJ 

der udførte arbejdet. Faktura er endnu ikke modtaget, men prisen ligger mellem 40.000 og 
50.000 kr. 
 

 
 
Indstilling: 

 
Til efterretning. 
 

Beslutning: 
 
 

Godkendt. 
 
 

 

84. Meddelelser fra formanden – Lukket 
 
 

85.  Meddelelser fra direktøren – Lukket 
 

 

86. Eventuelt. 
 
 
Næstved Havn, den 23. november 2015. 
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_________________ _________________ 
Hanne Sørensen Henrik Bonné  

 
 
 

_________________ ________________ 
Otto V. Poulsen Per Sørensen    
  


