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193. Godkendelse af dagsorden. Åben 
 
Godkendelse af dagsorden. 
 
Beslutning: 
Godkendt 
 
 
 

194. Arealanalyse, Ydernæs-aktiviteter. Lukket  
195. Kajrenoveringer 2021. Åben 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med forarbejderne til Masterplan 2020-2050 blev der genenmført en tilstandsvurdering af 
de 1.100 m. kajanlæg, der i dag udgør inderhavnens anløbsarealer.  
 
I forbindelse med undersøgelserne identificerede dykkerne brud på spunsvæggen på to steder, 
markante tegn på grubetæring og en mangel på katodisk beskyttelse. De akutte skader blev øjeblikkeligt 
udbedret med påsvejsning af nye stålplader, og efterfølgende blev der injiceret beton til bagarealerne 
for at genskabe størst mulig stabilitet. 
 
Analysen af tykkelsesmålingerne fra tilstandsvurderingen er efterfølgende vurderet på de strækninger, 
hvor skaderne fremstod værst. Det gælder i første omgang 286 m. anlæg langs Vestre kaj og 120 m. 
anlæg langs Vestre Mellemkaj. I alt ca. 400 m. Resultatet fra beregningerne dokumenterer desværre, at 
det står slemt til: 
 

• Kajvæggen på Vestre kaj er i så ringe forfatning, at to på hinanden uafhængige rådgivere  

har anbefalet en øjeblikkelig indstilling af belastningen af kajen i en afstand af 2-7 m. fra 

kajkanten.  

• Anbefalingerne for Vestre Mellemkaj er delt i to. På de yderste 28 m. mod Dronninge-

kajen frarådes ligeledes al belastning i en afstand af 7 m. fra kajkant, men på den centrale 

del, 92 m. kan kajen anvendes, dog med reduceret belastning. 

De eksterne vurderinger fremgår af bilag 4 og 5.1 og 5.2. 
 
For ikke at forværre situationen, blev alle aktiviteter på de pågældende strækninger omlagt med 
øjeblikkelig virkning. Der er herefter udarbejdet en strategi for kajstrækningernes genetablering, idet 
det vurderes, at havneafgrænsningen mod vandet, uanset det fremtidige formål, skal være sikker. 
 
Udbudsstrategien med procesbeskrivelsen fremgår af bilag 6. Der er tale om et omfattende 
anlægsarbejde, der beløbsmæssigt på nuværende tidspunkt anslås til 25 mio. kr. og en anlægsperiode til 
langt ind i efteråret. 
 
Spørgsmålet vedr. DLG-siloens udhæng på Vestre Mellemkaj er indtil videre ekskluderet fra strategien, 
idet ansøgningen til nedrivningstilladelsen er trukket tilbage, men udhænget vil problematisere 
renoveringen på den del af kajstrækningen. 
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Der blev straks efter formuleringen af udbudsstrategien igangsat et rådgiverudbud for den tekniske 
rådgivning. Tilbudsfristen blev sat til den 25. februar. Resultatet af tilbudsindhentningen fremlægges på 
bestyrelsesmødet. Der vedlægges som bilag 7 et oplæg til pressemeddelelse om de forestående 
arbejder. 
 
Option: 

Det har længe været drøftet, om der kunne skabes en alternativ løsning for havnens 
afgrænsning, som kunne betyde en adgang til vandarealerne for byens borgere. Den 
nuværende placering af terrorhegnet udgør særligt mod Toldbodgade en barriere, som er 
vanskelig for mange at forstå. 
 
De tidligere løsningsforslag har alle taget udgangspunkt i en forudsætning om, at kun hegnet 
skulle fjernes. Det har betydet, at forslagene ikke i tilstrækkelig grad har kunne anvise brugbare 
forslag for bl.a. den daglige drift af erhvervshavnen eller opfyldelsen af ISPS-lovgivningen. 
 
Der er derfor nu udarbejdet en skitse til denne alternative udformning af den nordre del af 
havnebassinet. Udformningen fremgår af udbudsstrategien. 
 
Havnebestyrelsen opfordres til at drøfte, om sammenfaldet mellem de nedbrudte kajanlæg og 
muligheden for at skabe borgerne adgang til vandarealerne uden det konflikter med driften af 
erhvervshavnen, skal udnyttes og realiseres nu. 
 
Da der er tale om et uventet og omfangsrigt anlægsarbejde, bedes havnebestyrelsen vurdere, hvorledes 
Økonomiudvalg og/eller Byråd skal orienteres. 
 
Indstilling:  
Direktøren indstiller at: 

• Havnebestyrelsen godkender udbudsstrategien for renoveringen af Vestre Kaj og Vestre 
Mellemkaj og at der på den baggrund gennemføres de anførte arbejder snarest muligt. 

• Havnebestyrelsen drøfter muligheden for optionsprojektet og tilkendegiver, om dette projekt 
skal indarbejdes i det samlede detailprojekt - evt. som option til senere beslutning. 

• Havnebestyrelsen beslutter hvordan og i hvilken form Økonomiudvalg og Byråd skal orienteres. 
 
Bilag  
Bilag 4  Bæreevnevurdering af Vestre kaj og Vestre Mellemkaj, A1 
 
Bilag 5.1. og 5.2 Beregningsnotat Vestre kaj og Vestre Mellemkaj, WSP 
 
Bilag 6  Udbudsstrategi, renovering af Vestre kaj og Vestre Mellemkaj 
 
Bilag 7  Oplæg til pressemeddelelse vedr. kajrenoveringerne 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte igangsætningen af kajrenoveringerne med baggrund i den fremlagte 
udbudsstrategi dog uden optionsprojektet. 
 
Kristian Skov-Andersen orienterer Økonomiudvalget skriftligt om igangsætningen af 
renoveringsarbejderne. 
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196. Styrende dokumenter, opfølgning. Åben 
 
Sagsfremstilling: 
På havnebestyrelsen opfordring, vedtog Byrådet i Næstved kommune på deres møde i januar 2021 en 
ændring til den gældende havnevedtægt. Med baggrund i den justerede vedtægt, skal budgetter 
fremover fremsendes til kommunens behandling senest den 1. september. 
 
Dermed kan de 3 styrende dokumenter for havnebestyrelsen virke nu fremlægges i sammenhæng som 
vedtaget på mødet i maj 2020. De 3 dokumenter er: 
 

1. Havnevedtægten – til efterretning   (Bilag 8) 
2. Justeret forretningsorden – til underskrift (Bilag 9) 
3. Justeret direktør instruks – til underskrift (Bilag 10) 

 
 
Indstilling:  
Direktøren indstiller at: 

• Havnebestyrelsen tager den reviderede havnevedtægt til efterretning og underskriver hhv. ny 
forretningsorden og direktørinstruks som herefter vil være gældende.  

 
 
Bilag 
Bilag 8 Havnevedtægt, gældende fra den 26.1. 2021 
 
Bilag 9 Forretningsorden_26022021 
 
Bilag 10 Direktørinstruks_26022021 
 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
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197. Meddelelser fra formanden og eventuelt. Åben 
 

• Status Vestre kaj 6 
Direktøren orienterer om udviklingen i salget af Vestre Kaj nr. 6 
 

• Isbrydning 
Det har været nødvendigt at tilkalde ekstern hjælp til isbrydning i uge 6 og 7.  
 

• Regulering af skarver 
Bestyrelsesformanden orienterer om regulering af den voksende bestand af skarver langs 
kanalen 
 

• Tilgængelighed og forskønnelse 
Havnebestyrelsen vil på sigt arbejde for en helhedsplan for tilgængelighed til havnearealerne og 
en generel forskønnelse af området. 

 
 
 
 

198. Beslutning om kommunikation. Åben 
 
Bestyrelsen gennemgår og bekræfter punkternes status, og beslutter hvilken kommunikation, der skal 
foretages vedr. beslutningerne. 
 
 
 
 
 
 
Næstved Havn den 26. februar 2021. 
 
 
 
 
__________________ ___________________ ____________________ 
Kristian Skov-Andersen  Henrik Bonné  Henrik Green    
 
 
___________________ __________________ __________________ 
Klaus Eusebius Jakobsen  Linda Frederiksen Carsten Rasmussen  
 
 
___________________ 
Otto Vølund Poulsen 

 
 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Byraadet/Byraadet2014/LindaFrederiksen.aspx
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Bilagsliste 
 
Bilag 1  Notat om muligheder for udflytning af fritidsaktiviteter fra Ydernæs  
 
Bilag 2  Tegningsmateriale_oversigtsplan og planforslag 
 
Bilag 3  Overslag_placering af 4 fritidsaktiviteter 
 
Bilag 4  Bæreevnevurdering af Vestre kaj og Vestre Mellemkaj, A1 
 
Bilag 5.1. og 5.2 Beregningsnotat Vestre kaj og Vestre Mellemkaj, WSP 
 
Bilag 6  Udbudsstrategi, renovering af Vestre kaj og Vestre Mellemkaj 
 
Bilag 7  Oplæg til pressemeddelelse vedr. kajrenoveringerne 
 
Bilag 8  Havnevedtægt, gældende fra den 26.1. 2021 
 
Bilag 9  Forretningsorden_26022021 
 
Bilag 10  Direktørinstruks_26022021 


